
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усольский муниципальный район 
Мишелевское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Г1 Р о т о к о л
Заседания Комиссии по муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды городского поселения Мишелевского муниципального
образования» 

на 2018 - 2024 годы ,

От 15.07.2022 г. № 04
р.п. Мишелевка

Председатель: заместитель главы городского поселения Мишелевского муниципального 
образования -  А.М. Кривель;
Заместитель председатель: ведущий специалист по муниципальному хозяйству -  Ю.А. 
Дисс;
Секретарь: специалист по делопроизводству -  Т.О. Алферова;
Члены комиссии:
Ведущий специалист по землепользованию -  Е.В. Сазонова;
Депутат Думы городского поселения Мишелевского муниципального образования -  Р.В. 
Г ерасимов
Депутат Думы Усольского района -  А.В. Очигава 
Житель р.п. Мишелевка -  JI.C. Горбунова 
Присутствовало членов комиссии: 7 человек.

Повестка дня: приемка работ подрядчика по благоустройству общественной территории 
«Обустройство спортивно-игровой площадки» по адресу: р.п. Мишелевка, ул. 
Ф.Обыскаловой напротив дома 138а, в рамках муниципальной программы городского 
поселения Мишелевского муниципального образования «Формирование современной 
городской среды городского поселения Мишелевского муниципального образования на 
2018-2024 годы».

Выступали:
Заместитель председателя комиссии -ведущий специалист по муниципальному хозяйству 
-  Ю.А.Дисс -  «В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2024 годы" на территории Мишелевского муниципального 
образования в 2022 г. реализован 1 проект по благоустройству общественной территории -  
«Обустройство спортивно-игровой площадки» по адресу: р.п. Мишелевка, ул.



Ф.Обыскаловой напротив дома 138а Для реализации данного проекта был заключен 
контракт № Ф.020.2021 от "21" сентября 2021 г. индивидуальный предприниматель 
Ворошилов Александр Владимирович (ИП Ворошилов А.В.). Общая стоимость контракта 
составляет 1 398 456(Один миллион триста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят 
шесть) рублей 00 копеек без НДС.. Срок реализации контракта по 30.06.2022г.со дня его 
заключения. На сегодняшний день все работы согласно контракта выполнены. Замечаний 
по исполняемым работам нет. Предлагаю работы исполненные индивидуальный 
предприниматель Ворошилов Александр Владимирович согласно вышеуказанному 
контракту принять.

В результате обсуждения Комиссией по рассмотрению приемка работ подрядчика по 
благоустройству общественной территории «Обустройство спортивно-игровой площадки» 
по адресу: р.п. Мишелевка, ул. Ф.Обыскаловой напротив дома 138а в рамках 
муниципальной программы городского поселения Мишелевского муниципального 
образования «Формирование современной городской среды городского поселения 
Мишелевского муниципального образования на 2018-2024 годы» принять.

Председатель комиссии /  yfv  A.M. Кривель

Протокол вел: секретарь

Голосуем.
Кто «за»: единогласно 
Кто «против»? - нет 
Воздержавшихся? - нет.

РЕШЕНИЕ:

комиссии Т.О. Алферова


